

Jasienica, dn.02.07.2018 r.

Uczestnicy zapytania ofertowego

Zamawiający: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Anny w Jasienicy, Jasienica 286
32 - 400 Myślenice

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „**Budowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jasienica**”

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego przy zastosowaniu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, wraz z zachowaniem zasady konkurencyjności przewidzianej dla udzielenia zamówień na realizacji zadań w ramach Projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zamawiający składa następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1:

Informujemy, iż podany przez Państwa termin wykonania zadania w Specyfikacji jest niemożliwy do spełnienia przez żadnego z potencjalnych oferentów, wykonawców. Z uwagi na procedury związane z Prawem Zamówień Publicznych (minimalne terminy, jakie należy odczekać od momentu złożenia ofert do momentu podpisania umowy, a następnie przejęcia placu budowy) oraz całym cyklem technologicznym budowy boiska sportowego (prace ziemne, czas pracy niezbędny do budowy, zakup materiałów i komponentów, schnięcie i utwardzenie podłoża betonowych, wilgotność, warunki atmosferyczne i inne), termin wykonania do 31 sierpnia 2018 r jest niemożliwy do wykonania (sugerowany termin, który umożliwi potencjalnemu Wykonawcy prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia to 30.10.2018 r. **W związku z powyższym czy Zamawiający wydłuży termin zakończenia realizacji do 30.10.2018 r.?**

W związku z ww. pytaniami, w celu prawidłowego przygotowania ofert, prosimy o przełożenie terminu składania ofert.

Odpowiedź 1:

Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający informuje, iż pkt. 8 Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje brzmienie:

1. Zamówienie należy wykonać w terminie **do dnia 1 października 2018 roku** (okres realizacji). Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu całości Robót do momentu ostatecznego rozliczenia umowy).

Z uwagi na zakres i istotność wprowadzanej modyfikacji zapisów zapytania ofertowego Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert, ustalając **nowy termin składania/otwarcia ofert na dzień 10 lipca 2018** roku godzina składania /otwarcia ofert pozostaje niezmienna. Zmianie ulega zapis pkt 17 załącznika.

Wraz z niniejszą zmianą dokonuje się stosownej korekty zapisów ogłoszenia o zapytaniu ofertowym. Informacje o przekazanych do publikacji zmianach treści ogłoszenia zapytaniu ofertowym, zamieszcza się wraz z niniejszą informacją na stronie internetowej Zamawiającego.